



Suplement do opisu Programu Badań Stosowanych

I. Harmonogram realizacji Programu

I konkurs PBS	
01.02.2012 – 16.03.2012	nabór wniosków
22.03.2012 – 04.04.2012	ocena formalna wniosków
05.04.2012 – 15.06.2012	ocena merytoryczna wniosków
15.06.2012	ogłoszenie wyników
od lipca 2012	podpisywanie umów, rozpoczęcie finansowania projektów
II konkurs PBS	
19.12.2012 – 01.02.2013	nabór wniosków
04.02.2013 – 08.03.2013	ocena formalna wniosków
11.03.2013 – 14.06.2013	ocena merytoryczna wniosków
01.07.2013	ogłoszenie wyników
od 01.08.2013	podpisywanie umów, rozpoczęcie finansowania projektów



III konkurs PBS (planowane terminy)	
12.2013 – 01.2014	nabór wniosków
01.2013 – 04.2014	ocena formalna wniosków
05.2014 – 10.2014	ocena merytoryczna wniosków
listopad 2014	ogłoszenie wyników
od listopada 2014	podpisywanie umów
01.2015	rozpoczęcie finansowania projektów

II. Stan realizacji planu finansowego Programu

Nr konkursu	Budżet (mln zł)*	Liczba projektów	Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów w poszczególnych latach (w mln zł)*					
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
I	687	227	90	270	230	96	1	0
II	258	91**	0	44	102	81	31	0
III (prognoza)	240	80*	0	0	0	100	80	60
Razem w poszczególnych latach			90	314	332	277	112	60

*wartości przybliżone

** bez uwzględnienia skutków odwołań